

COMUNE DI ZERI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Determinazione n. 42 del 20.01.2026 (N. settoriale 23)

Oggetto: LAVORI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL COMUNE DI ZERI COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO. CUP H47J22000040001- CUI L00191990456202200005 - CIG B5A257F89D. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 SAL PER COMPETENZE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



Settore: Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese gennaio , nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Arch. Ruggero Pezzati nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art.4 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23/02/1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il decreto Sindacale n° 8 del 07/07/2022 protocollo n° 3650 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio

Richiamata la determina n. 157 (N. settoriale 78) avente ad oggetto : NOMINA DEL DIPENDENTE ARCH. RUGGERO PEZZATI COME RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO RELATIVAMENTE AI PROGETTI IN CAPO ALLA DIPENDENTE ING. TULLIA MARTELLI A FAR DATA DAL 31.03.2025.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione di G.C n. 44 del 11.09.2025 è stato approvato il DUP 2026 – 2028 e lo stesso è stato presentato al consiglio in data 28.11.2025;
- Con deliberazione di C.C. n. 34 del 29.12.2025 è stata APPROVATA LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUPS 2026-2028”
- Con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati;

VISTO

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”* assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di euro 900 milioni;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – RGS del 3 maggio 2024, n. 164, di modifica della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 1.924 milioni di euro;
- la misura del PNRR M2C4 - Investimento 4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”* che con una dotazione di 900 milioni di euro si prefigge di ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2, tra i quali rientra il Comune di Zeri;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Zeri n. 53 del 24/09/2024 è stato approvato il PFTE dei lavori finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio;
- Con Determinazione del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n. 375 del 30/09/2024 il Comune di Zeri ha determinato di affidare l' APPALTO INTEGRATO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL COMUNE DI ZERI COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO, mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del medesimo Decreto;

- la Determinazione n.489 del 16.12.2024 con la quale il Comune di Zeri, sulla scorta della documentazione di gara prodotta dalla Centrale Unica di Committenza di Carrara, ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, l' APPALTO INTEGRATO PER L' AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL COMUNE DI ZERI COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO- CUP H47J22000040001- CUI L00191990456202200005 – CIG B376C11E82 in favore del concorrente ATI tra Geomar Srl/Idrostudi Srl e Unidata Spa, con sede legale in Uzzano (PT), 51010 Via A. Moro 53, C.F. 01830400477, e P.I. 01830400477 Email PEC: geomar@pec.geomarsrl.it, con un punteggio complessivo di 89,48/100 e con un prezzo di € 5.317.102,67 oltre IVA, per l'importo di € 5.416.566,47, comprensivo di € 99.463,80 per oneri per la sicurezza e oltre Iva e per l'importo di € 6.608.211,09 compresa IVA al 22%;
- il giorno 07/01/2025 è stato redatto verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020
- Con Determina n. 38 del 22.01.2025 veniva affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo denominato "Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio" CUP H47J22000040001 ai sensi dell'art. 42 del D Lgs 36/2023 a favore dello studio SIPEC Associati Ing. Riccardo MARANGONI – Ing. Simone RICCI – Ing. Alessandro SASSI – Geom. Igor ISMARI con studio in VIA VITTORIO VENETO, 270 – 19124 – LA SPEZIA (SP), VIA AURELIA KM 391 – 19033 – CASTELNUOVO MAGRA (SP);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 24/02/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei LAVORI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL COMUNE DI ZERI COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO CUP H47J22000040001;
- con Determina n.75 del 14/02/2025 veniva affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL COMUNE DI ZERI COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO" CUP H47J22000040001, in favore dell'Ing. Antonio Cassano nato a Castellana Grotte (BA), il 21/02/1989, C.F. CSSNTN89B21C134P - P.I. 08724660728, con sede in via San Giuseppe 73, Gravina in Puglia (BA);

VISTO

- il rapporto tecnico di verifica di progetto emesso in data 22.02.2025 dallo Studio SIPEC Associati per il progetto in menzione, che si conclude con emissione di parere positivo condizionato all'ottenimento delle relative autorizzazioni paesaggistiche come indicato nella relazione generale (R.GEN. par. 4.3);
- il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 24/02/2025;

- il contratto stipulato in data 17/02/2025 rep. n. 495, tra il Comune di Zeri e l'impresa Mandataria Geomar srl;
- il verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/03/2025;

CONSIDERATO CHE

- Con Determina n. 411 del 24/09/2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n.1 e sono state liquidate le relative fatture;
- con determina n. 458 del 17.10.2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n.2 e sono state liquidate le relative fatture;
- con determina n. 540 del 01.12.2025 sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n.3 e sono state liquidate le relative fatture;
- Sono stati redatti e sottoscritti i documenti contabili relativi al SAL n.4 registrati al protocollo dell'Ente n. 111 del 08.01.2026;
- E' stato redatto e sottoscritto il Certificato di pagamento n.4 del 22.12.2025 dell'importo di €520.935,84 esclusa IVA a firma del RUP;
- con Determina n.41 del 20/01/2026 sono stati approvati i documenti contabili relativi al SAL n.4 registrati al protocollo dell'Ente n. 111 del 08.01.2026;

VISTO

- la fattura n. 1 del 08/01/2026 di € 10.799,46 compreso I.V.A. e contributi previdenziali dell'Ing. Antonio Cassano nato a Castellana Grotte (BA) il 21/02/1989, C.F. CSSNTN89B21C134P P.I. 08724660728, con sede in via San Giuseppe 73, Gravina in Puglia (BA), riferita al 4° SAL Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione "Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio" certificato di pagamento n.4 CUP H47J22000040001 - CIG B5A257F89D;
- il certificato di regolarità contributiva inarcassa in corso di validità allegato alla presente;
- la comunicazione dati del conto corrente dedicato dell'Ing. Antonio Cassano;
- Visto l'impegno assunto con determina n. 75 del 14/02/2025 per un importo di spesa pari ad €59.013,49 oltre IVA sul capitolo 20150225.1 Imp. n. 148/2025 dedicato al progetto denominato "Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio" CUP H47J22000040001;

Pre-verifiche amministrative

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 109 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Zeri, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio e del provvedimento finale è il firmatario del presente atto;
- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: H47J22000040001;

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: B5A257F89D;

Normativa

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).
- D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).
- Legge n. 80 del 23 maggio 2014.
- D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni PNRR)

RITENUTO CHE nulla osta alla liquidazione delle somme sopra menzionate, restando esse comunque entro il limite dell'impegno a suo tempo assunto;

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE** la fattura n.1 del 08/01/2026 di € 10.799,46 compreso I.V.A. e contributi previdenziali dell’Ing.Antonio Cassano nato a Castellana Grotte (BA) il 21/02/1989, C.F. CSSNTN89B21C134P P.I. 08724660728, con sede in via San Giuseppe 73, Gravina in Puglia (BA), riferita al 4° SAL Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione “Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio” certificato di pagamento n.4 CUP H47J22000040001 - CIG B5A257F89D;
- **DI IMPUTARE** la spesa di €10.799,46 al capitolo 20150225.1 Imp. n. 148/2025;
- **DI APPLICARE** sulla suddetta fattura la ritenuta d’acconto del 20% pari a €1.702,31;

ATTESTA

che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pezzati Ruggero
